
 

 

1. Brève présentation  

Le présent chronogramme donne une projection du temps nécessaire pour la 
réalisation des  activités non entamées  du processus électoral.  Il est composé d’une 
série d’activités dites critiques et des activités cumulatives. Les activités critiques  
doivent être réalisées successivement. Elles déterminent la duré du processus et 
sont en couleur rouge. Les autres activités se feront de manière cumulative.  Le 
chemin critique de ce chronogramme est  de 8 mois  au bout  desquels, il est 
possible de tenir un premier tour de scrutin. Tout retard causé dans  l’exécution de 
ces activités engendrerait un glissement systématique du temps du chronogramme. 
On retient  trois grandes séquences :  

1. Le cadre réglementaire   15  jours  

Cette partie est une des conditions préalables à la  relance des  opérations de 
Révision Systématique des Listes Electorales(RSLE). Il s’agit de :  

- L’élaboration et l’approbation  par la CEINIT du   mode opératoire  pour la 
Révision Systématique des Listes Electorales(RSLE).  

- Prendre tous les textes qui cadrent l’opération sur le plan  juridique. 

Pendant cette semaine se poursuivent les opérations d’installation des délabrements  
de la CENIT. 

 

2. Opérationnalisation de la CENI-T 15 jours   

La deuxième quinzaine qui suit  l’élaboration du cadre réglementaire sur la RSLE est 
une période critique. Elle est surtout consacrée à :  

- La finalisation de l’opération de mise en place  des  démembrements et  des 
structures techniques de la CENIT.  

- La formation de la CENIT et  de ses démembrements  sur le mode opératoire 
retenu pour la RSLE. Si le mode opératoire approuvé n’est pas disponible à cette  
période, un glissement du chemin critique est évident.    

Au cours de cette période une relecture du règlement intérieur aura lieu pour ajuster 
le fonctionnement de la CENIT et celui de ses structures techniques aux besoins du 
processus électoral de sortie de crise.   



 

3. Les questions techniques et  logistiques   49 jours 

Le règlement des questions techniques et logistiques est une phase déterminante.    
Elle concerne :  

- La révision du logiciel  « SIGEM » pour l’adapter aux nouvelles 
configurations technologiques recommandées pour l’amélioration du 
système  de  contrôle et  au nouveau format des carnets recensement.  

- Commande et réception de  l’équipement  et des fournitures 
nécessaires à la RSLE (709 ordinateurs, les tables et les chaises pour 
équiper les centres informatiques régionaux et au niveau des districts, 
environ 250, 000 carnets de recensement, des listings, des cartes 
d’électeurs vierges,  des serveurs, des imprimantes… 

- Déploiement de tous les équipements et fournitures acquis au niveau 
des districts et des régions.  

- La formation et le déploiement des agents recenseurs, des saisies et  
les chefs de centres informatiques régionaux et districts. 

D’autres activités sont parallèlement menées et qui sont très lourdes. Il s’agit du 
recrutement de 20144 agents recenseurs et  2244 opérateurs de saisie. Il faut former 
ces  agents,   en même temps que  les 141 chefs des Centres Informatiques 
Régionaux et districts et les 17755 chefs de Fokontane.    

Si les agents recenseurs, les opérateurs de saisie et les autres  personnels  ne sont 
pas recrutés et formés, le  parc de saisie n’est pas disponible, la phase de collecte 
des données ne sera pas possible.  

4.  Le recensement électoral  (30 jours)  

Le recensement électoral est la première étape de mise en œuvre  de la Révision 
Systématique  de la Liste  Electorale (RSLE). Il consiste à déployer un grand nombre 
d’agents recenseurs (20144) pendant une période d’un mois pour relever,  porte à 
porte,  les données alphanumériques des électeurs. Cette phase est suivie d’une 
succession d’opérations  de saisie, déboulonnage et de contrôle des données et des 
différentes strates d’assainissement et  du contentieux de la liste électorale.  

Seule l’activité de recensement, constitue une tache  critique des opérations de 
Révision Systématique  de  la Liste  Electorale (RSLE). Le reste des activités se font 
simultanément avec  d’autres activités opérationnelles du processus.  La  cible visée 
est de 10, 000,000 d’électeurs.  



 

 

5.  La gestion des candidatures   22  jours 

Au bout du trentième jour de collecte des données par les agents recenseurs, les 
opérations de dépôt des candidatures sont lancées. Un délai technique de 10 jours 
est imparti aux opérations   d’enregistrement des candidatures. 12 jours de délai légal  
sont consacrés au contentieux et l’arrêtage de la  liste des candidatures.   

 

6. Bulletins Uniques  et autres imprimés (106  jours) 

Les activités préparatoires au scrutin occupent la première place des étapes critiques 
du processus (44 % du chronogramme).  Elles sont constituées essentiellement de :  

- Production des bulletins uniques de vote  et  d’autres imprimés 
électoraux (délais incompressibles et très serrés pour les bulletins). 

- toute la logistique électorale : A partir de la date de la fin de production  
des bulletins de vote (8 semaines), les bulletins de vote, KIT, isoloirs et 
urnes seront déployés au niveau des régions. Ce matériel  attendra la 
finalisation et l’impression des listes électorales et des cartes 
d’électeurs,  à ce niveau, pour être déployés  ensemble, dans les 
fokontanes,  une semaine avant le scrutin. Le long délai  constaté à ce 
niveau est justifié par l’attente de la production de la liste définitive au 
niveau des régions (la liste et les cartes disponibles 10 jours avant le 
scrutin).   

Il faut rappeler que d’autres activités concomitantes se déroulent en même temps. Il 
s’agit de  toutes les opérations de contrôle et de finalisation et d’impression de la liste 
électorale,  La campagne électorale et la mise en œuvre de tous les programmes-
cadre du processus dont la formation, l’éducation citoyenne et la sécurisation du 
processus.   

 
7. pause  ( 1 à 2 jours).  
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Mesure d' application du code électoral ( option et méthodologie de 
l'opération)   

Désignation  des  membres de demembrements  et  élection de leurs 
bureaux 

Expression et aquisition des  besoins  informatiques, logistiques et  
en  imprimés  

Deploiment du matériel ( formulaires, guide de procédure , manuel 
de formation, carnets de recensement )

Installation des logiciels dans les serveurs  et de la base des données 
des électeurs pour le contrôle

Collecte de données ( 30)

dépôt et traitement des dossiers de candidature 

Contentieux   

arrêtage  et publication de la liste des candidats retenus 

Tirage au sort de l'ordre de présentation des candidats sur les
bulletins de vote

Traitement des fichiers correspondants

Commande des bulletins de vote et de leurs spécimens

Production  et livraison de specimen des bulletins de vote

Production  des bulletins de vote 

livraison des bulletins de vote  et autres imprimés de vote 

deploiement  des bulletins de vote et des autres imprimés 
électoraux   aux regions 

Assemblage   et deploiement des matériels sensibles vers les 
Bureaux de Vote  ( bulletins de vote, autres imprimés de vote, liste …

Pause 

Scrutin 

Répartition des jours   du chemin critique  par activités   


